

K timeline

- 16.03 AG Sitzung (jeden Mittwoch 19:00)
Entscheidungen diesmal: Versicherungsfragen, vorläufiges Getränkeangebot, vorläufige Geschäftsordnung, fixer Termin Karlshofffest uvm.
- 20.03 **Vereinsgründung um 18:00 im K oder Zentrum**
- ca. 15.04 **Übergabe des K durch das StuWe**
- bis 01 Juni **Konsolidierungs- + Planungsphase**

K als Treffpunkt für Interessierte und Engagierte
Getränke werden vorerst gegen Spenden ausgegeben
Alle Arbeiten sind ehrenamtlich
Arbeitsgruppen gründen sich + erste Veranstaltungen finden statt
Preise + Arbeitsabläufe werden festgelegt
langfristige Planung des Kultur- + Gastrobetriebs
+ finanzielle Kalkulation
- ab Juni **Beginn der Testphase**
(Mitgliedsbeiträge ab 01 Juni
Ausschankgenehmigung bis spätestens 01 Juni)
Erste regelmäßige Veranstaltungen (ca. 3 Tage pro Woche Kulturbetrieb z.B. Jam Sessions, Spieleabende, Ausstellungen)
Einrichtung eines Kiosks

ca. 15. Juli

Karlshofffest

offizielle Eröffnung des K + Biergarten

Mitgliederversammlung

September

Analyse der Organisationsstruktur und der Arbeitsabläufe während der Testphase

Festlegung der Struktur für einen „professionellen“ Gastrobetrieb

spätestens Oktober regulärer Betrieb

Pachtzahlungen + Nebenkosten

Lohnarbeit/Aufwandsentschädigung (400 Euro Basis)

6 Tage Regelbetrieb ab 17:00

Lern- + Meetingräume werden offiziell eröffnet

bis Frühjahr 2012

langfristige Projekte/Umbauarbeiten

professionelles Angebot an Speisen, offener Grillplatz beim K, Open Air Kino, Livebühne im „Zentrum“....